

Společenství vlastníků Průběžná 288, 296
se sídlem Praha 10, Strašnice, Průběžná 288/11, PSČ 100 00

Průběžná 288/11, 296/13 – bytové družstvo
se sídlem Praha 10, Strašnice, Průběžná 296/13, PSČ 100 00

V Praze dne 14. července 2023

REVITALIZACE VSTUPNÍHO PORTÁLU DOMU 288/11 HARMONOGRAM PRACÍ

Vážení vlastníci a uživatelé bytových jednotek,

shromáždění vlastníků konané dne 22. června 2023 rozhodlo o realizaci záměru modernizace vstupu do našeho domu.

Cílem modernizace je zvýšení současného standardu společných prostor v přízemí domu, sjednocení povrchů, instalace nových podlahových krytin, osvětlovacích těles a nových poštovních schránek. Stavební práce budou probíhat pouze v přízemí domu.

První etapou prací budou bourací a vyklízecí práce, ty začnou 20. července, konečný termín předání díla je stanovený na 31. 8. 2023.

Po celou dobu trvání prací bude přístupný jeden ze dvou vchodů do domu, v závěrečné etapě prací (při pokládce dlažby) může dojít, na nezbytnou dobu, i k omezení možnosti užívání výtahu z přízemí (tyto dny jsou v harmonogramu umístěném ve vitríně označeny červenou barvou).

Při nivelaci plochy a následné pokládce dlažby u předního vchodu dojde zhruba na týden k omezení doručování listovních zásilek do schránek.

Informace k průběhu prací bude poskytovat dodavatel (formou cedulí na vchodových dveřích) a správní firma na telefonním čísle 602 465 057, v pracovní době.

Prosíme o respektování pokynů dodavatele, zejména jde o zákaz vstupu na nové povrchy (nivelační stěrka, dlažba) do doby jejich uvolnění dodavatelem. Investorem stavebních prací je SV, případné vícepráce vzniklé nedodržením pokynů dodavatele hradíme všichni ze svého. Samozřejmě jde také o bezpečnost vaši i vašich hostů.

Omlouváme se za případné negativní důsledky stavebních prací (např. zvýšená prašnost, hluk, snížení možnosti užívání společných prostor v přízemí domu).

Předem děkujeme za vaši spolupráci a pochopení.